

DEPARTEMENT DE L'YONNE  
Commune de Gurgy

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Décision n° 2026/11 : Avenant n°1 au Lot 04 du marché public 20251 conclu avec GEBAT CONSTRUCTIONS**

Le Maire de Gurgy

Le Maire de Gurgy,

Vu la délibération n° 2024/010 du Conseil Municipal en date du 7 mars 2024 donnant délégation de pouvoirs au Maire ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-21, L.2122-22-4° et L.2122-23 ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles R.2123-1 1° et R.2162-2 ;

Vu la décision 2025/06 attribuant le lot 04 du marché public 20251 relatif à la construction d'une micro-crèche ;

Vu le projet d'avenant n°1 ;

Considérant que le Maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant qu'il est nécessaire de formaliser par avenant la moins-value la modification d'une fenêtre, la suppression de grilles de ventilation, d'une plaque de protection et de cornières d'angles

Considérant que conformément à l'article L2194-1 du Code de la commande publique, ledit avenant ne change pas la nature globale du marché, ni en modifie l'objet et que les clauses et conditions de la mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause ;

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice considéré ;

**DECIDE**

**ARTICLE 1**

La commune conclut avec Gébat constructions 16 rue de Rome à Monéteau, un avenant n°1 au lot n°4 du marché n°20251 relatif à la construction d'une micro-crèche.

**ARTICLE 2**

L'avenant n°1 a pour objet la moins-value la modification d'une fenêtre, la suppression de grilles de ventilation, d'une plaque de protection et de cornières d'angles

L'incidence financière de l'avenant n°1 sur le montant du marché public est la suivante :

Montant du marché avant l'avenant n°1 :

□ Montant HT : 66 617.69 €

□ Montant TTC : 79 941.23 €

Incidence financière de l'avenant n°1 :

□ Montant HT : - 6 298.01 €

□ Montant TTC : - 7 557.61€

Nouveau montant du marché public après avenant n°1 :

□ Montant HT : 60 319.68€

□ Montant TTC : 72 383.62 €

**ARTICLE 3**

La procédure de passation du marché restant inchangée, toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans l'avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

#### ARTICLE 4

L'avenant sera signé par Monsieur Le Maire dès que la présente décision sera exécutoire.

#### ARTICLE 5

Le Maire prendra toutes les mesures nécessaires à l'exécution du contrat, et notamment celles liées à la résiliation.

#### ARTICLE 6

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune de Gurgy et l'avenant sera notifié à GEBAT CONSTRUCTIONS.

Une ampliation sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de l'Yonne,
- Madame la Comptable publique.

A Gurgy, le 31 juillet 2026

Le Maire



Cyril CHAUVOT