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DEPARTEMENT DE L'YONNE
Commune de Gurgy

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Décision n® 2026/06 : Avenant n°1 au Lot 06 du marché public 20251 conclu avec ASSELINEAU
Le Maire de Gurgy

Le Maire de Gurgy,
Vu la délibération n® 2024/010 du Conseil Municipal en date du 7 mars 2024 donnant délégation de
pouvoirs au Maire ;
L\é;:zlz 2§de Géneéral des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-21, L.2122-22-4° et

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles R.2123-1 1° et R.2162-2 ;

Vu la décision 2025/06 attribuant le lot 06 du marché public 20251 relatif & la construction d'une
micro-créche :

Vu le projet d'avenant n®1 ;

Considéerant que le Maire est chargé, sous le contréle du conseil municipal, de prendre toute
decision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
gcgords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au

udget ;

Considerant qu'il est nécessaire de formaliser par avenant le remplacement de la fenétre ronde par
une fenétre carrée avec BSO, la suppression du VR sur la biberonnerie et I'ajout d'un film dépoli

Considérant que conformément & l'article L2194-1 du Code de la commande publique, ledit avenant
ne change pas la nature globale du marché, ni en modifie I'objet et que les clauses et conditions de la
mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause ;

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget de I'exercice considéré ;

DECIDE

ARTICLE 1
La commune conclut avec ASSELINEAU, 36 avenue de Paris 4 Monéteau, un avenant n®1 au lot
n®06 du marché n°20251 relatif & la construction d'une micro-créche,

ARTICLE 2
L'avenant n®1 a pour objet le remplacement de la fenétre ronde par une fenétre carrée avec BSO, la
suppression du VR sur la biberonnerie et I'ajout d'un film dépoli.

L'incidence financiére de I'avenant n®1 sur le montant du marché public est la suivante :
Montant du marché avant I'avenant n®1 :

0 Montant HT : 52 800.00 €

0 Montant TTC : 63 360.00 €

Incidence financiére de l'avenant n°1 :

O Montant HT : - 1283.56 €

0 Montant TTC ; - 1540.27 €

Nouveau montant du marché public aprés avenant n®1 :

O Montant HT : 51 516.44 €

0 Montant TTC ;: 61 819.73 €

ARTICLE 3




La procédure de passation du marché restant inchangée, toutes les clauses du marché initial
demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans

l'avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

ARTICLE 4
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L'avenant sera signé par Monsieur Le Maire dés que |a présente décision sera exécutoire.

ARTICLE 5

Le Maire prendra toutes les mesures nécessaires a I'exécution du contrat, et notamment celles liges

3 la résiliation.

ARTICLE 6

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune de Gurgy et

lavenant sera notifié¢ 8 ASSELINEAU.
Une ampliation sera transmise & :
- Monsieur le Préfet de I'Yonne,
- Madame la Comptable publigue.

A Gurgy, le 27 juillet 2026

Le Maire

Cyril CHAUVOT v




