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DEPARTEMENT DE L'YONNE
Commune de Gurgy

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Décision n® 2026/07 : Avenant n°1 au Lot 08 du marché public 20251 conclu avec ASSELINEAU
Le Maire de Gurgy

Le Maire de Gurgy,
Vu la déliberation n® 2024/010 du Conseil Municipal en date du 7 mars 2024 donnant délégation de
pouvoirs au Maire ;

Vu le Code General des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-21, L.2122-22-4° et
L.2122-23 ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles R.2123-1 1° et R.2162-2 ;

Vu la décision 2025/06 attribuant le lot 08 du marché public 20251 relatif & la construction d'une
micro-créche ;

Vu le projet d'avenant n®1 ;

Considerant que le Maire est chargé, sous le contréle du conseil municipal, de prendre toute
decision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Considérant qu'il est nécessaire de formaliser par avenant 'ajout et la suppression de chassis fixe
vitré dit maternelle, la suppression de I'habillage bois rond, la modification de la porte de I'espace
change en portillon

Considerant que conformément & l'article L2194-1 du Code de la commande publique, ledit avenant
ne change pas la nature globale du marché, ni en modifie |'objet et que les clauses et conditions de la
mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause ;

Considerant que les credits correspondants sont inscrits au budget de I'exercice considéré ;

DECIDE

ARTICLE 1
La commune conclut avec ASSELINEAU, 36 avenue de Paris 4 Monéteau, un avenant n®1 au lot
n°8 du marché n°20251 relatif a la construction d'une micro-créche.

ARTICLE 2
L'avenant n°1 a pour objet I'ajout et la suppression de chassis fixe vitré dit maternelle, la
suppression de I'habillage bois rond, la modification de la porte de I'espace change en portillon.

L'incidence financiére de I'avenant n®1 sur le montant du marché public est la suivante :
Montant du marché avant l'avenant n®1 :

0 Montant HT ; 32 800.00 €

O Montant TTC ; 39 360.00 €

Incidence financiére de l'avenant n°1 :

O Montant HT ; + 44,71 €

O Montant TTC ; + 53.65 €

Nouveau montant du marché public aprés avenant n°1 ;

0 Montant HT : 32 844.71€

O Montant TTC : 39 41365 €

ARTICLE 3
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La procédure de passation du marché restant inchangée, toutes les clauses du marché initial
demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans
I'avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

ARTICLE 4
L'avenant sera signé par Monsieur Le Maire dés que la présente décision sera exécutoire.

ARTICLE 5

Le Maire prendra toutes les mesures nécessaires a I'exécution du contrat, et notamment celles liées
a la résiliation.

ARTICLE 6

La présente decision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune de Gurgy et
I'avenant sera notifié 8 ASSELINEAU.

Une ampliation sera transmise & :

- Monsieur le Préfet de I'Yonne,

- Madame la Comptable publique.

AGurgy, le 27 juillet 2026 _—— -~

Le Maire

Cyril CHAUVOT




