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Décision 2024 'D: 089-218901981-20260917-DEC202614-DE

DEPARTEMENT DE L'YONNE
Commune de Gurgy

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Décision n° 2026/14 : Avenant n°2 au Lot 06 du marché public 20251 conclu avec ASSELINEAU
Le Maire de Gurgy

Le Maire de Guragy,
Vu la délibération n° 2024/010 du Conseil Municipal en date du 7 mars 2024 donnant délégation de
pouvoirs au Maire ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-21, 1L.2122-22-4% et
L.2122-23;

Vu le Code de la Commande Publigue et notamment ses articles R.2123-1 1° et R.2162-2 |

Vu la décision 2025/06 attribuant le lot 06 du marché public 20251 relatif a la construction d’'une
micro-créche ;

Vu le projet d'avenant n°1 ;

Considérant que le Maire est chargé, sous le controle du conseil municipal, de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Considérant qu'il est nécessaire de formaliser par avenant la suppression de la boite aux lettres

Considérant que conformément a l'article L2194-1 du Code de la commande publique, ledit avenant
ne change pas la nature globale du marché, ni en modifie I'objet et que les clauses et conditions de la
mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause ;

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget de I'exercice considere |

DECIDE

ARTICLE 1
La commune conclut avec ASSELINEAU, 36 avenue de Paris & Monéteau, un avenant n°2 au lot
n°06 du marché n°20251 relatif & la construction d'une micro-créche.

ARTICLE 2
L'avenant n°2 a pour objet la suppression de la boite aux lettres.

L'incidence financiére de I'avenant n°2 sur le montant du marché public est la suivante :
Montant du marché avant I'avenant n°2 :

0 Montant HT ; 51 516.44 €

00 Montant TTC : 61 819.73 €

Incidence financiére de 'avenant n®2 :

0 Montant HT : - 272.64 €

O Montant TTC : - 327 17 €

Nouveau montant du marché public aprés avenant n°2 :

0 Montant HT ; 51 243.80 €

O Montant TTC : 61 492.56 €

ARTICLE 3

La procédure de passation du marché restant inchangée, toutes les clauses du marche initial
demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans
Il'avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.




