

DEPARTEMENT DE L'YONNE  
Commune de Gurgy

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

**Décision n° 2026/05 : Avenant n°1 au Lot 10 du marché public 20251 conclu avec LTM**

Le Maire de Gurgy

Le Maire de Gurgy,

Vu la délibération n° 2024/010 du Conseil Municipal en date du 7 mars 2024 donnant délégation de pouvoirs au Maire ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-21, L.2122-22-4° et L.2122-23 ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles R.2123-1 1° et R.2162-2 ;

Vu la décision 2025/06 attribuant le lot 10 du marché public 20251 relatif à la construction d'une micro-crèche ;

Vu le projet d'avenant n°1 ;

Considérant que le Maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant qu'il est nécessaire de formaliser par avenant l'ajout de 7 panneaux rayonnant, d'un radiateur, d'un système de rafraîchissement et la modification des meubles fournis

Considérant que conformément à l'article L2194-1 du Code de la commande publique, ledit avenant ne change pas la nature globale du marché, ni en modifie l'objet et que les clauses et conditions de la mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause ;

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice considéré ;

DECIDE

ARTICLE 1

La commune conclut avec LTM domiciliée 8 RUE Marcel Braylt à Aillant sur Tholon, un avenant n°1 au lot n°10 du marché n°20251 relatif à la construction d'une micro-crèche.

ARTICLE 2

L'avenant n°1 a pour objet l'ajout de 7 panneaux rayonnant, d'un radiateur, d'un système de rafraîchissement et la modification des meubles fournis.

L'incidence financière de l'avenant n°1 sur le montant du marché public est la suivante :

Montant du marché avant l'avenant n°1 :

□ Montant HT : 86 137.89 €

□ Montant TTC : 103 365.47 €

Incidence financière de l'avenant n°1 :

□ Montant HT : + 6 846.74 €

□ Montant TTC : + 8 216.09 €

Nouveau montant du marché public après avenant n°1 :

□ Montant HT : 92 984.63 €

□ Montant TTC : 111 581.56 €

ARTICLE 3

La procédure de passation du marché restant inchangée, toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans l'avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

**ARTICLE 4**

L'avenant sera signé par Monsieur Le Maire dès que la présente décision sera exécutoire.

**ARTICLE 5**

Le Maire prendra toutes les mesures nécessaires à l'exécution du contrat, et notamment celles liées à la résiliation.

**ARTICLE 6**

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune de Gurgy et l'avenant sera notifié à LTM.

Une ampliation sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de l'Yonne,
- Madame la Comptable publique.

A Gurgy, le 27 juillet 2026

Le Maire



Cyril CHAUVOT